

令和3年5月

各 位

木 津 川 市

木津小学校校舎等改築工事のお知らせについて

平素は本市教育行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、木津小学校校舎の老朽化に伴う改築工事を下記のとおり行うこととなりましたので、お知らせさせていただきます。

つきましては、長期の工事となり、皆様には何かとご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

○工事期間 令和3年7月から令和5年10月末まで（予定）

○工事内容 ①仮設普通教室棟設置工事
②東校舎改修工事（普通教室転用工事）
③南校舎解体工事
④新校舎新築工事
⑤北校舎解体工事
※工事スケジュール(案)については、別紙のとおり。

○備 考 詳細については、工事業者決定後、回覧でお知らせさせていただきます。

<問い合わせ先>

教育委員会 学校教育課


TEL：0774-75-1230

※裏面にスケジュール及び配置計画を掲載しています。


スケジュール(案)

項目	令和3年						令和4年						令和5年														
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
① 仮設校舎設置	■																										
② 東校舎改修 (普通教室転用工事)	■																										
③ 南校舎解体							■																				
④ 新校舎新築													■						■ 供用開始								
⑤ 北校舎解体																			■								

※状況により変更する場合があります。



現況 + 仮設校舎配置図(案)



新校舎配置図(案)

※状況により変更する場合があります。